

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**  
администрации Воскресенского муниципального округа  
Нижегородской области

**ПРИКАЗ**

19 декабря 2025 года

№ 265

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области в 2025/2026 учебном году»

В соответствии с приказом министерства образования и науки Нижегородской области от 16.12.2025 № 316-01-63-2670/25 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Нижегородской области в 2025/26 учебном году»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области в 2025/2026 учебном году».
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций округа:
  - руководствоваться при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования настоящим приказом;
  - разработать и утвердить соответствующие планы мероприятий («дорожные карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025/2026 учебном году» в срок до 16 января 2026 года.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник



В.А. Сычев

УТВЕРЖДЕН  
приказом Управления образования администрации  
Воскресенского муниципального округа  
от 19 декабря 2025 года № 265

**План мероприятий ("дорожная карта")**

**"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области" в 2025/2026 учебном году"**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
<b>I. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Издание приказов Управления образования Воскресенского муниципального округа по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11</b>			
1.2.1.	О назначении ответственного за организацию и проведение ГИА в 2026 году	ноябрь 2025года	Управление образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года
1.2.2.	Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области" в 2025 году"	до 20 декабря 2025 года		
1.2.3.	О назначении координаторов и технических специалистов, ответственных за внесение сведения в РИС ГИА	ноябрь 2025 года		
1.2.4.	Об организации работы «горячих линий» в рамках экзаменационной кампании 2025 года на территории Воскресенского муниципального	октябрь 2025 года		

	округа.			
1.2.5.	О проведении итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального округа в 2025-2026 году - декабрьский срок - февральский срок - апрельский срок	ноябрь 2025 года январь 2026 года март 2026 года		
1.2.6.	О подготовке и проведении итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений Воскресенского муниципального округа в 2025-2026 году как допуск к ГИА-9  - февральский срок - мартовский срок - апрельский срок	январь 2026 года февраль 2026 года первая неделя апреля 2026 года		
1.2.7.	Об организации тренировочных экзаменов обучающихся 9,11 классов	В соответствии с приказами Министерства образования и науки Нижегородской области		
1.2.8.	Об утверждении графиков прибытия в ППЭ на экзамен участников и работников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	май 2026 года		
2.	Изучение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11	в течение года по мере поступления	Управление образования, ОО	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2026 года
<b>II. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11</b>				
<b>Распределение средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Воскресенского муниципального округа, в том числе на:</b>				

1.	Оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ)	июль-ноябрь 2026 года	Управление образования	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА-11 в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА-11
2.	Заключение договора с ОАО «Ростелеком» на услуги по обеспечению видеонаблюдения и онлайн трансляции ЕГЭ, обеспечение каналов связи в ППЭ	до 1 мая 2026 года	МАОУ Воскресенская СШ	
3.	Проведение аттестации АРМ (защищенный узел связи VipNet)	в течение года по мере необходимости	Управление образования, ОО	
4.	Приобретение и организация перезаписи ключей шифрования на средствах криптографической защиты информации «Рутокен ЭЦП 2.0 3000», «Рутокен ЭЦП 3.0 3220», приобретения лицензий на право использования средств криптографической защиты информации «КриптПро GSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев	до 1 декабря 2025 года	Управление образования	Возможность расшифровки экзаменационных материалов и передача их в РЦОИ.

### Ш. Техническое дооснащение

1.	Приобретение в ППЭ для проведения ГИА блокираторов связи.	до 1 апреля 2026 года	Управление образования, МАОУ Воскресенская СШ	Приобретение оборудования
2.	ППЭ для проведения ГИА, а именно - применения технологии печати и сканирования в аудиториях ППЭ ГИА-9; - наличия резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - проведения ЕГЭ и ОГЭ по информатике в компьютерной		МАОУ Воскресенская СШ МОУ Задворковская СШ	Приобретение оборудования

	форме; - проведения ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам в компьютерной форме; - осуществления видеонаблюдения аудиторий ППЭ (ОГЭ).			
--	--	--	--	--

#### IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

<b>1.</b>	<b>Организация и проведение обучения:</b>			
1.1.	Сопровождение и контроль за прохождением обучения лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА: - ответственных за ГИА-9, ГИА-11 в ОМСУ; - операторов муниципальной части РИС ОМСУ; - членов ГЭК, членов апелляционной комиссии; - руководителей ППЭ, - организаторов ППЭ, - технических специалистов ППЭ, - лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения); - лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку	январь-февраль 2026 года декабрь 2025-апрель 2026 года февраль-апрель 2026 года январь-апрель 2026 года январь-апрель 2026 года январь-апрель 2026 года ноябрь 2025 года январь 2026 года	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года
1.2.	председателей и заместителей председателей предметных комиссий (по материалам ФИПИ): - обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором	В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДПО НИРО согласно графику ФГБНУ ФИПИ	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в работе ПК

	– обучающие мероприятия и семинары ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию работ ОГЭ и ЕГЭ			
1.3.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки НИРО	Управление образования, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-9 и ГИА-11 в Воскресенском муниципальном округе
1.4.	- участников ГИА-11 правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ; - участников ГИА-9 правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	ноябрь 2025 года апрель 2026 года  март-апрель 2026 года	ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года

## V. Организационное сопровождение

<b>1.</b>	<b>ГИА</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2026 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
1.1.1.	Формирование состава муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов по внесению сведений в РИС 2025/2026 учебного года и обеспечению взаимодействия с РИС	ноябрь 2025 года	Управление образования	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2026 году
<b>1.2.</b>	<b>Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2026 году</b>			
1.2.1.	Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку с: - ГБУЗ НО «Воскресенская ЦРБ» - Семеновским районом электрических сетей филиала «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	Управление образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отделом МВД России по Воскресенскому району,</li> <li>- Нижегородским филиалом ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ЦС Бор),</li> <li>- отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Воскресенскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области,</li> <li>- филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардии по Нижегородской области,</li> <li>- МУП ЖКХ «Водоканал»</li> </ul>			
1.2.2	Организация взаимодействия с АО «Цифровая безопасность» по обеспечения ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи (для проведения ГИА-11)	весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года	Управление образования, ОО	Обеспечение каждой аудитории ППЭ ГИА-11 блокираторами радиосигналов.
1.2.3.	Обновление схем подвоза обучающихся в ППЭ и обеспечение их безопасности	За месяц до начала экзаменационной кампании 2025-2026 учебного года	Управление образования, ОО	Схемы обновлены
<b>1.3.</b>	<b>Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА</b>			
1.3.1	Организация работы по привлечению родительской общественности в целях обеспечения общественного наблюдения	март-апрель 2026 года	Управление образования, ОО	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2026 года.
1.3.2	Формирование состава общественных наблюдателей и аккредитация общественных наблюдателей для работы в ППЭ	март-апрель 2026 года	Управление образования, ОО	
1.3.3	Сопровождение обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного	март-апрель 2026 года	Управление образования, ОО	

	наблюдения за ГИА			
<b>1.4.</b>	<b>Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА</b>			
1.4.1.	Участие в совещаниях с министерством образования и науки и ГБОУ ДПО НИРО, в том числе по вопросу подготовки ГИА в 2026 году	в период экзаменационной кампании 2026 года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА в 2026 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.4.2.	Участие в совещании с руководителями ОО и ответственными за ГИА по вопросу готовности образовательных организаций к экзаменационной кампании 2026 года	март-апрель 2026 года	Управление образования, ОО	
1.4.3.	Рабочие совещания (консультации) с руководителями ОО, в которых по данным мониторинговых исследований низкий уровень подготовки обучающихся к ГИА-11	октябрь 2025 года - март 2026 года	Управление образования, ИМК	
1.4.4.	Участие во всероссийских и региональных тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА	ГИА-11 - в соответствии с графиком Рособнадзора; ГИА-9 – в соответствии с графиком министерства образования и науки Нижегородской области	Управление образования, ОО	
1.4.5.	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"	В соответствии с графиком Рособнадзора	Управление образования, ОО	
1.4.6.	Организация мероприятий в рамках Всероссийских акций, проводимых Рособнадзором	октябрь 2025-май 2026 года	Управление образования, ОО	
1.4.7.	Организация мероприятий в	по	Управление образования, ОО	

	рамках региональной акции по ГИА	отдельному графику		
1.4.8.	Проведение ГИА, в том числе: - проведение экзаменов в ППЭ; - организация работы предметных комиссий.	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	Управление образования, ОО, ППЭ (МАОУ Воскресенская СШ, МОУ Задворковская СШ)	
1.4.9.	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	Управление образования, ППЭ (МАОУ Воскресенская СШ, МОУ Задворковская СШ)	
1.5.	Проведение практических мероприятий, направленных на ознакомление обучающихся 9 и 11 классов с процедурами и содержанием основного государственного экзамена (далее-ОГЭ) и единого государственного экзамена (далее-ЕГЭ) в рамках федеральных и региональных тренировочных мероприятий			
1.5.1	ознакомление с организационно-технологической составляющей экзаменов, включая: - организацию прохода в ППЭ, в том числе порядок хранения личных вещей в специально отведенном месте до входа в ППЭ; - использование средств воспитания и обучения, разрешенных при проведении экзамена по соответствующему предмету; - возможность приема во время проведения экзаменов медикаментозных препаратов, пищи, организация питьевого режима;	март 2026 года	Управление образования, ОО	Обучающиеся 9 и 11 классов ознакомлены с процедурами и содержанием ОГЭ и ЕГЭ.  Отсутствие нарушений в ходе экзаменационной кампании 2026 года со стороны участников ОГЭ, ЕГЭ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- процедуру выхода из аудитории в ходе экзамена (при необходимости) в медицинский кабинет или в туалетную комнату;</li> <li>- оформление бланков ответов на ОГЭ и ЕГЭ;</li> <li>- процедуру оформления акта о досрочном завершении экзамена по уважительной причине (при необходимости), ознакомление с результатами проведенных экзаменов;</li> <li>- правила подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, а также на нарушение процедуры проведения экзаменов</li> </ul>			
1.5.2	<p>ознакомление с Порядком проведения ГИА - 9, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 4 апреля 2023 г. № 232/551 и Порядка проведения ГИА - 11, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора от 4 апреля 2023 г. № 233/552 в части запрета на наличие и использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных записок и иных средств хранения и передачи информации</p>			
1.5.3	<p>ознакомление со структурой и содержанием контрольных измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ</p>			
1.5.4	<p>ознакомление: - с правилами заполнения</p>	<p>ноябрь 2025 года -май 2026</p>	<p>Управление образования, ОО</p>	<p>Обучающиеся 9 и 11 классов ознакомлены с правилами заполнения</p>

	бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ - с правилами заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	года		бланков ОГЭ и ЕГЭ и технологией проведения ГИА – 9, ГИА - 11. Отсутствие нарушений в ходе экзаменационной кампании 2026 года со стороны участников ОГЭ,ЕГЭ
1.5.5	Проведение тренировочных мероприятий на муниципальном и школьном уровне при необходимости	В соответствии с графиком, установленным ОМСУ, ОО	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года. Проведение тренировочных мероприятий.
<b>1.6.</b>	<b>Взаимодействие с РЦОИ</b>			
1.6.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений, внесённых в РИС	октябрь 2025 года – сентябрь 2026 года	Управление образования	Внесение в РИС достоверных и актуальных сведений
1.6.2.	Организация взаимодействия с ППЭ в части прохождения контроля технической готовности (далее – КТГ)	Не ранее, чем за 2 дня до дня проведения экзамена и не позднее 15.00 дня до проведения экзамена	Управление образования, ППЭ (МАОУ Воскресенская СШ, МОУ Задворковская СШ)	Своевременное прохождение ППЭ КТГ
1.6.3	Организация работы ПК ГИА-9 и ГИА-11	в соответствии с графиком, установленным Рособрназор	Управление образования, ОО	Своевременное закрытие экзаменов
1.6.4	Организация оповещения об утвержденных результатах ГИА: – выпускников текущего года – в ОО – выпускников прошлых лет – в Управлении образования	согласно срокам получения результатов из РЦОИ	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений сроков оповещения об утвержденных результатах ГИА.
1.6.5	Прием и передача апелляций в РЦОИ: - по процедуре проведения ГИА	прием – в день проведения экзамена ГИА в пункте проведения экзамена, рассмотрение - в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем поступления	Управление образования, ОО	Исполнение требований Порядка проведения ГИА

	- о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ, ОГЭ	<p>прием - в течение 2-х рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов соответствующего экзамена,</p> <p>рассмотрение - в течение 4-х рабочих дней с момента окончания сроков подачи апелляций по соответствующему учебному предмету</p>		
<b>1.7.</b>	<b>Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья</b>			
1.7.1.	<p>Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой;</li> <li>- подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи;</li> <li>- наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.</li> </ul>	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2026 года	Управление образования, ППЭ (МАОУ Воскресенская СШ, МОУ Задворковская СШ)	Соблюдение прав лиц с ОВЗ при прохождении ими ГИА в 2026 году (отсутствие жалоб со стороны лиц с ОВЗ на нарушение Порядка проведения ГИА в части соблюдения их прав).
<b>1.8.</b>	<b>Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА</b>			
1.8.1.	Взаимодействие муниципального оператора РИС с РЦОИ посредством обмена информации в закрытой системе VipNet	<p>весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/2026 учебного года</p>	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.

1.8.2	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами.	апрель 2026 года	Управление образования	
1.8.3.	Обеспечение ППЭ системами подавления сигналов подвижной связи	апрель 2026 года	Управление образования	
<b>2.</b>	<b>ГИА-9</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025/26 учебном году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
2.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2026 году из числа выпускников общеобразовательных организации текущего учебного года	Октябрь - ноябрь 2025 года	Управление образования	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2026 году.
2.1.2.	Сбор предложений по персональному составу членов предметных и конфликтных комиссий	октябрь - ноябрь 2025 года	Управление образования	
2.1.3.	Формирование перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2026 году	Февраль-март 2026 года	Управление образования	
2.1.4.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов ПК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - ассистентов для лиц с ОВЗ	октябрь 2025 года ноябрь 2025 - апрель 2026 года	Управление образования, ОО	
<b>2.2.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9:</b>			
2.2.1.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2026 году
2.2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9			

<b>2.3.</b>	<b>Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2026 году</b>			
2.3.1.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС ГИА-9	ноябрь 2025 года	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2026 года
2.3.2.	Проведение ИС ГИА-9 основной срок  дополнительный срок	11 февраля 2026 года 11 марта 2026 года 20 апреля 2026 года	Управление образования, ОО	
<b>2.4.</b>	<b>Организация и проведение ГИА-9 в 2026 году</b>			
2.4.1.	Проверка экзаменационных работ участников ГИА-9 членами предметных комиссии	в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования и науки Нижегородской области	Управление образования	
2.4.2.	Получение результатов ГИА-9, предварительный анализ результатов экзаменов ГИА-9	июнь-июль 2026 года	Управление образования, ОО	
2.4.3.	Проведение ГИА-9: - основной период; - дополнительный период	май-июнь 2026 года сентябрь 2026 года	Управление образования, ОО	
<b>3.</b>	<b>ГИА-11</b>			
<b>3.1.</b>	<b>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2026 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:</b>			
3.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2025/26 учебном году	Октябрь-ноябрь 2025 года	Управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2025/2026 учебном году
<b>3.2.</b>	<b>Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:</b>			
3.2.1.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11	В соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2026 году
3.2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к			

	ГИА-11			
<b>3.3.</b>	<b>Запись ключей шифрования на носителях «Крипто Про CSP» - токенах членов ГЭК для организации: - печати экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ; - ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом «Говорение» (устный); - КЕГЭ, том числе</b>			
3.3.1.	формирование базы данных членов ГЭК, которым предполагается выдача средств криптографической защиты информации (далее – токен)	ноябрь 2025 года	Управление образования	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с разделом "Говорение", печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканирование в аудиториях ППЭ, КЕГЭ в 2026 году
3.3.2.	приобретение новых токенов и лицензий на право пользования средств криптографической защиты информации «КриптПро CSP» версии 5.0 для работы с ключами и сертификатами шифрования сроком на 15 месяцев	ноябрь 2025 года		
<b>3.4.</b>	<b>Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11</b>			
3.4.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	Октябрь 2025 года	Управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в проведении пробного итогового сочинения (изложения)
3.4.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС (И))	Основная дата-до 20 ноября 2025 года Дополнительная дата – до 25 декабря 2025 года, до 26 марта 2026 года.		
3.4.3.	Проведение ИС(И): - основной срок  -дополнительные сроки	4 декабря 2025 года  4 февраля 2026 года 8 апреля 2026 года		Отсутствие нарушений в проведении итогового сочинения (изложения)
3.4.4.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС (И)	Декабрь 2025 года		Материалы подготовлены

<b>3.5.</b>	<b>Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ</b>			
3.5.1.	Взаимодействие с ПАО "Ростелеком" по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2026 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года	Управление образования, ППЭ (МАОУ Воскресенская СШ)	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2026 году.
3.5.2.	Организация тестирования онлайн видеонаблюдения в ППЭ	В соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения Рособрнадзора перед соответствующим периодом проведения ЕГЭ	Управление образования, ППЭ (МАОУ Воскресенская СШ)	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
3.5.3.	Проверка готовности ППЭ для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	Управление образования, ППЭ (МАОУ Воскресенская СШ)	
3.5.4.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотри егэ. ру;	весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года	Управление образования, ППЭ (МАОУ Воскресенская СШ)	

## **V. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА**

<b>1.</b>	<b>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА -2026 на официальном сайте Управления образования Воскресенского муниципального округа</b>			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте Управления образования Воскресенского муниципального округа по вопросам организации, проведения ГИА	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/2026 учебного года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.2.	Направление информационно-инструктивных писем Управления образования в ОО по вопросам организации информирования	весь период подготовки и проведения экзаменационной	Управление образования	

	участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2024 года	кампании 2025/2026 учебного года		
1.3.	Размещение информации на официальных сайтах ОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период подготовки и проведения экзаменационной кампании 2025/2026 учебного года	ОО	
<b>2.</b>	<b>Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА</b>			
2.1.	Организация работы телефонных "горячих линий", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11	в период подготовки и проведения ИС (И), ИС, ГИА-11, ГИА-9	Управление образования, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
2.2.	Направление информационно-инструктивного письма в ОО об организации работы "горячих линий" по вопросам ГИА в ОО	ноябрь 2025 года	Управление образования	
<b>3.</b>	<b>Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:</b>			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2026 году	В период проведения ГИА-9 и ГИА-11	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
<b>4.</b>	<b>Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:</b>			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2026 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2026 года	Управление образования, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещение информации на сайте Управления образования и школ по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных			

	представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
<b>5.</b>	<b>Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1.	Обеспечение ОО, ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/2026 учебного года	Управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/2026 учебного года	Управление образования, ОО	
<b>VI. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
<b>1.</b>	<b>Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА в рамках:</b>			
1.1.	плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части информирования обучающихся, родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/2026 учебного года	Управление образования	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2026 года
<b>2.</b>	<b>Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:</b>			
2.1.	в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в пределах установленной компетенции	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/2026 учебного года	Управление образования	Отсутствие нарушений при проведении экзаменационной кампании 2026 года
2.2.	в рамках плановых выездных проверок ОО по вопросам обеспечения проведения ГИА в части: - обеспечения ознакомления обучающихся с результатами ГИА по всем учебным предметам; - направления сотрудников для работы в качестве членов ГЭК,	весь период проведения экзаменационной кампании 2025/2026 учебного года		

	руководителей и организаторов ППЭ, членов предметных и конфликтной комиссий, технических специалистов и ассистентов.			
--	--	--	--	--

## VII. Анализ проведения государственной итоговой аттестации в 2026 году

<b>1.</b>	<b>Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2026 году</b>			
1.1.	<p>Подведение итогов ЕГЭ в 2026 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предварительные итоги экзаменационной кампании</li> <li>- окончательные итоги экзаменационной кампании</li> </ul>	<p>август-сентябрь 2026 года</p> <p>ноябрь 2026 года</p>	Управление образования, ОО	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Средний балл по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по учебным предметам.</li> <li>2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ.</li> <li>3. Количество участников ЕГЭ, получивших стабильный результат ЕГЭ.</li> <li>4. Количество участников – высококачественных.</li> </ol>
1.2.	<p>Подведение итогов ОГЭ в 2026 году</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предварительные итоги экзаменационной кампании</li> <li>- окончательные итоги экзаменационной кампании</li> </ul>	<p>август-сентябрь 2026 года</p> <p>ноябрь 2026 года</p>	Управление образования, ОО	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Средний балл по итогам ОГЭ в разрезе по предметам.</li> <li>2. Процент качества знаний в разрезе по школам.</li> <li>3. Доля не сдавших участников ОГЭ от общего количества участников ОГЭ в разрезе по школам.</li> <li>4. Доля отличников ОГЭ от общего количества участников ОГЭ.</li> </ol>
1.3.	<p>Подведение итогов экзаменационной кампании 2026 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- районная педагогическая конференция;</li> <li>- совещание с руководителями общеобразовательных организаций;</li> <li>- педагогические советы.</li> </ul>	<p>август 2026 года</p> <p>октябрь 2026 года</p>	Управление образования, ОО	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2026 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ГИА